

Согласовано:

Главный инженер

ЛГ МУП УТВиВ

В.Г.Агафонов

2025г.

Утверждаю:

Директор ООО "Жилищный Комплекс Сибири"

Кузнецкина С.А.



**Корректирующий график
промывки и опрессовки внутридомовых инженерных сетей жилых домов
при подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ / объект	промывка сетей теплоснабжения																промывка сетей ГВС											
		июнь-август 2025 год																июль 2025 год											
		3																4											
1	2	02.06-03.06	03.06-04.06	04.06-05.06	05.06-06.06	06.06-07.06	07.06-08.06	08.06-09.06	09.06-10.06	10.06-11.06	11.06-12.06	12.06-13.06	13.06-14.06	14.06-15.06	15.06-16.06	16.06-17.06	17.06-18.06	18.06-19.06	19.06-20.06	20.06-21.06	21.06-22.06	22.06-23.06	23.06-24.06	24.06-25.06	25.06-26.06	26.06-27.06	27.06-28.06	28.06-29.06	29.06-30.06
1	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №22/1																												
2	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №22/2																												
3	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №22/3																												
4	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №36/1																												
5	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 1 мкр., дом №36/2																												
6	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / ул. Эстонских дорожников дом №28																												
7	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 7 мкр., дом №1/1																												
8	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 3 мкр., дом №44																												
9	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 3 мкр., дом №6/1																												
10	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 3 мкр., дом № 17/2																												
11	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 5 мкр., дом 11																												
12	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 5 мкр., дом №5																												
13	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 5 мкр., дом №5/1																												
14	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей МКД / 5 мкр., дом 2																												
15	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 5 мкр., дом №2/1																												
16	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей / 5 мкр., дом №13																												

Мастер

Сырбу М.Ф.

